

MEDIÇÕES/ETAPAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI Nº 14.133/2021																			
Município:	IPORA					SAM	67												
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA LED					LOTE	1												
Local Obra :	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPORÃ																		
Nº Medições/Etapas	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																		
6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA																		
TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6													
100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100,0%	1,00																		
100,0%	19,16 %	16,85 %	12,72 %	12,72 %	12,70 %	25,86 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100,0%	120,00	84,00																	
100,0%		36,00	140,00	140,00	140,00	229,00													
100,0%	120,00	140,00	140,00	140,00	135,00	214,00													
100,0%		36,00	140,00	140,00	140,00	229,00													
100,0%	120,00	84,00																	
100,0%						889,00													
100,0%						889,00													
100,0%	600,00	652,00	540,00	540,00	540,00	828,00													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Resp. Técnico (assinatura digital): RODRIGO WESLEY MONTORO:083995899 42 Assinado de forma digital por RODRIGO WESLEY MONTORO:08399589942 Dados: 2026.08.25 15:01:32 -03'00'	Prefeito(a) (assinatura digital): ROBERTO DA SILVA:9167530 8934 Assinado de forma digital por ROBERTO DA SILVA:91675308934 Dados: 2026.08.25 15:01:43 -03'00'
RODRIGO WESLEY MONTORO - CREA PR-169.235/D - ART/RRT Nº 1720254074506	
ROBERTO DA SILVA	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE